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Infra-ala on käy läpi suurta murrosta. Työn tehostamiseksi kehitetään uudenlaisia hankkei-
den toteutusmuotoja. Tietomallinnus, ohjelmistojen kehitys sekä uudet mobiilisovellukset
mahdollistavat tiedonhallinnan ja tuottavuuden parantamisen. Valtatie 6:n Taavetti–
Lappeenranta -välin tienparannushanke toteutetaan allianssimallilla, jossa hankkeen tilaaja
osallistuu urakan toteutukseen yhdessä suunnittelijoiden ja rakentajan kanssa. Toiminta-
mallissa tilaajalla, suunnittelijoilla ja rakentajalla on yhteinen organisaatio nimeltään Vt6
TaaLa. Tämän insinöörityön tavoitteena on selvittää allianssimallin keskeisimmät vaikutuk-
set urakoitsijan ja suunnittelun väliseen tiedonhallintaan sekä rakentamisen aikaiseen yh-
teistyöhön. Lisäksi tavoitteena on selvittää allianssihankkeelle tyypillisen tietomallinnuk-
seen ja tiedonhallintaan liittyyvän uuden teknologian käyttöönoton onnistuminen.
Työn tuloksena voidaan sanoa että, yhteinen organisaatio ja projektitoimisto sekä suunnit-
telun ja rakentamisen samanaikaisuus mahdollistavat jatkuvan keskenäisen soveltamisen
sekä laadukkaiden ratkaisujen etsimisen. Virheiden hallinta helpottuu suoran vuorovaiku-
tuksen myötä perinteisiin toteutusmuotoihin verrattuna. Hyötyjen konkretisoituminen vaatii
kuitenkin osapuolten sitoutumista yhteistyöhön sekä läsnäoloa projektitoimistolla. Siirtymi-
nen allianssihankkeen kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen on kriittinen rakennustöiden
sujuvan käynnistymisen kannalta ja siirtymävaiheeseen kannattaa kohdistaa resursseja.
Uusien mobiiliratkaisujen avulla tietoa sekä tietomalleja voidaan viedä reaaliaikaisesti ra-
kentamispaikalle ja työmaalta voidaan tuottaa paljon tietoa projektitoimiston suuntaan.
Toistaiseksi kokonaisvaltaiset sovellukset ovat työmaakäytettävyydeltään huonoja ja help-
pokäyttöiset ohjelmat ovat tietomäärältään kohtalaisen rajoittuneita. Tietomallintamisen
tarkka vaiheistus eri tekniikkalajien välillä ja tietomallintamisen kokonaisuuden hallinta on
erityisen tärkeää allianssihankkeessa. Yhdistelmämallin käyttöstrategia tulee suunnittella
käyttötarkoituksen mukaan ja yhdistelmämallin päivityskäytännöt tulee sunnitella niin, että
työmäärä ei kasva liian suureksi hyötyihin nähden. Ylläpitomallikäytännöt ovat rakennus-
hankkeiden tuottajista riippumattomista syistä vielä epäselviä, mutta olennaisimpia to-
teumatietoja voidaan kerätä ja tallentaa niin, että ne ovat hyödynnettävissä tulevaisuuden
ylläpitomallia varten.
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Infrastructure sector is going through a radical change. To increase work efficiency new
implementation methods are being developed. Building information modelling, software
development and new mobile solutions make it possible to improve information manage-
ment and productivity. Road improvement works on Highway 6, between Taavetti and
Lappeenranta, are delivered by organization called Vt6 Taala, which is a joint venture be-
tween the client, designer and contractor. The aim of this study is to examine the main
effects of the joint venture project delivery for data management and collaboration between
the contractor and the designers. In addition, the aim is to find out the success of imple-
mentation of new technology related to building information modelling and data manage-
ment in a joint venture project.
As a result, it can be said that a joint venture and shared site office together with simulta-
neous design and construction make it possible to constantly adapt and search for high-
quality solutions. Quality control is easy in a direct interaction between designers and con-
tractors. To reach true benefits, presence at the project office and commitment to collabo-
ration is required from all sides. Transition from the development phase to the implementa-
tion phase is critical to a smooth start of the construction.
With new mobile solutions information and information models can be exported in real-time
to the construction site and vice versa from the site to the project office. At the moment
comprehensive onsite solutions are difficult to use and user friendly applications are fairly
limited. Overall management of the information modelling and exact phasing are particular-
ly important for the joint venture project. The purpose of the use and updates of the build-
ing information models should be considered carefully so that the workload is not growing
too high compared to the benefits. Maintenance model practices are still unclear but the
most fundamental data can be collected and saved so it can be used in the future for the
maintenance model.
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Liite 1. Haastattelukysymykset urakoitsijan edustajille
Liite 2. Haastattelukysymykset suunnittelijoille
Sanasto
Metatieto Metatieto on kuvailevaa liitännäistietoa sisällöstä, joka hel-
pottaa kyseisen sisällön käyttöä ja hallintaa.
Projektipankki Usean osapuolen rakennusprojektissa tarvitaan tapa siirtää
tietoa osapuolelta toiselle. Projektipankilla tarkoitetaan tilaa,
johon varastoidaan digitaalinen aineisto, sähköiset asiakirjat
ja suunnittelutiedot. Projektipankit toimivat sovelluksena in-
ternetin välityksellä.
Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla voidaan kerätä ja järjestää tieto-
ja. Tietokantaa suositellaan monen käyttäjän järjestelmien
tiedon tallennusmekanismiksi silloin, kun tarvitaan koordi-
naatiota usean käyttäjän välillä.
11 Johdanto
1.1 Tutkimuksen tausta
Valtatie 6:n Taavetti–Lappeenranta -välin tienparannushanke toteutetaan allianssimal-
lilla, jossa hankkeen tilaaja osallistuu urakan toteutukseen yhdessä suunnittelun ja ra-
kentajan kanssa. Hankkeen tilaajana toimii Liikennevirasto, suunnittelusta vastaavat
Pöyry Finland Oy sekä Ramboll Finland Oy ja rakennustyön toteuttaa Skanska Infra
Oy. Toimintamallissa tilaajalla, suunnittelulla ja rakentajalla on yhteinen organisaatio
nimeltään Vt6 TaaLa. Eri osapuolten välinen tiedonhallinta on merkittävässä asemassa
koko hankkeen onnistumisen kannalta ja tietomallinnus on nostettu yhdeksi hankkeen
avaintavoitteista.
1.2 Tavoitteet ja rajaukset
Työn tavoitteena on selvittää allianssimallin keskeisimmät vaikutukset urakoitsijan ja
suunnittelun väliseen tiedonhallintaan sekä rakentamisen aikaiseen yhteistyöhön. Li-
säksi tavoitteena on tutkia allianssihankkeelle tyypillisen tietomallinnukseen ja tiedon-
hallintaan liittyyvän uuden teknologian käyttöönoton onnistumista. Työ rajataan erityi-
sesti Pöyryn väyläsuunnittelijoiden ja urakoitsijan väliseen allianssiyhteistyöhön. Tilaa-
jan ja toisen suunnittelijaosapuolen roolia työssä vain sivutaan. Myös taitorakenteiden,
kuten siltojen suunnittelu ja rakentaminen on rajattu työn ulkopuolelle.
1.3 Tutkimusmenetelmät ja aineisto
Työn tietoperustassa määritellään rakennusprojektin tiedonhallinta ja Vt6 TaaLa -
hankkeen tiedonhallinnan keskeiset välineet sekä tietomallipohjaisen tiehankkeen ja
projektiallianssin piirteet. Lisäksi työssä esitellään aikaisempia kokemuksia sekä toi-
minnan kehitysnäkymiä tietomallipohjaisiin tiehankkeeseen liittyen. Tutkimusaineistona
käytettiin pääasiassa alan kirjallisuutta, aikaisempia tutkimuksia, liikenneviraston ohjei-
ta sekä vuoden 2015 yleisiä inframallinnusvaatimuksia. Hankkeeseen tutustuttiin työ-




Rakennusprojektin tiedonhallinnalla tarkoitetaan projektia koskevan informaation, tie-
don ja dokumenttien luomista, säilyttämistä ja jakelua. Myös viestintä on osa tiedonhal-
lintaa. Rakennushankkeissa toimiva tiedonhallinta projektin eri osapuolten kesken on
yksi keskeisimmistä hankkeen onnistumistekijöistä. Tiedon hallintaan on monia tapoja
ja välineitä, ja projektissa on syytä sopia, millaisia tapoja käytetään. Tehokkaan tiedon-
hallinnan kannalta on tärkeää, että:
· Kaikki ymmärtävät tiedon samalla tavalla.
· Tieto on jäsennelty yhteisesti sovitulla tavalla.
· Tietoa hallinnoidaan yhteisesti sovitussa paikassa.
· Tieto on sujuvasti hyödynnettävissä tai muokattavissa eri osapuolten tarpeisiin. [6;
25.]
2.2 Tietomallinnus
Tietomalli on digitaalisessa muodossa olevan rakennuskohteen kolmiulotteinen kuvaus
ominaisuustietoineen. Tietomallintamiseen infra-alalla liittyvät olennaisena osana erilai-
set paikkatietoaineistot kuten kaava- ja ympäristötiedot, joita voidaan havainnollistaa
myös kolmiulotteisissa malleissa. Mallipohjaisuus varmistaa, että tietoa pystyvät ihmi-
sen lisäksi hyödyntämään myös erilaiset tietotekniset järjestelmät ja sovellukset, kuten
työmaan mittaus- ja koneohjauslaitteet sekä infrastruktuurin hallintajärjestelmät. Tieto-
mallinnus infra-alalla voidaan käsittää yleisesti infratiedon hallintana. [6; 11.]
Infra-alalla ollaan vasta siirtymässä tietomallintamiseen ja kiinnostus mallien käyttämi-
seen on ollut viime vuosina voimakasta. Tietomallinnuksen tavoitteena on koko hank-
keen elinkaaren aikainen toiminnan ja tiedonhallinnan tehostaminen sekä suunnittelun
ja rakentamisen tuottavuuden kehitys. Mallinnuksella tavoiteltavat hyödyt voidaan ki-
teyttää neljään kohtaan:
1. Tiedon jälleenkäyttöarvo:
3· Tieto siirtyy paremmin suunnitteluvaiheesta toiseen.
· Tieto siirtyy paremmin suunnittelusta rakentamiseen.
· Tietoa voidaan hyödyntää toteutetun kohteen käytössä ja ylläpidossa.
2. Suunnittelun laadunvarmistus:
· Suunnitteluvirheet ja yhteensopivuusongelmat huomataan ajoissa.
· Suunnitteluratkaisujen kokonaisuuden hallinta paranee.
3. Vuoropuhelu ja suunnitelmien havainnollistaminen:
· Tietomallit tehostavat asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta.
· Tietomallit parantavat vuoropuhelua hankkeen ulkoisten sidosryhmien kanssa.
4. Työmaaprosessien tehostaminen:
· Rakentamistyön suunnittelu ja ohjaus helpottuvat sekä laatu paranee.
· Koneautomaatio parantaa rakentamistyön tuottavuutta.  [6; 9;]
Tietomallinnuksella tavoitellaan siirtymistä dokumentteihin ja piirustuksiin perustuvasta
tiedonsiirrosta digitaaliseen tiedon jakamiseen. Tavoitetilanteessa suunnitelmien ja
toteutettujen kohteiden tietomallit ovat palvelimella hankkeen eri osapuolten saatavilla.
Tavoite edellyttää kuitenkin ohjelmistojen ja hankkeen tiedonhallinnan menetelmien
kehittämistä. [6.]
2.3 Tiedonsiirto
Suunnittelutyössä kuluu paljon aikaa tiedon siirtämiseen ohjelmistosta toiseen. Osa
siitä kuuluu suunnitteluprosessiin, koska tiedon vastaanottajan tulee perehtyä aineis-
toon ja varmistaa tarvitsemiensa tietojen saaminen. Eniten ongelmia on aiheuttanut
tiedon tallennukseen ja siirtoon tarkoitettujen eri tiedostoformaattien suuri määrä. Joi-
denkin formaattien lukeminen on onnistunut vain yhdellä, tietyllä ohjelmalla. Lisäksi
muutosten tekeminen aineistoon sekä metatiedon lisäämismahdollisuudet ovat olleet
puutteellisia.  [3.]
Tiedostomuotojen yhtenäistämiseksi on kehitetty kansainvälinen LandXML -
teollisuusstandardi infrarakentamisen suunnittelutiedon hallintaan. Standardia käyte-
tään dokumenttien tallentamiseen ja tiedonvälitykseen eri ohjelmistojen välillä. Sitä
4kehittää ja ylläpitää voittoa tavoittelematon, merkittävien ohjelmistoyritysten muodos-
tama organisaatio. LandXML -dokumenttien käytöllä tavoitellaan muun muassa tiedon
yhdenmukaisempaa tallennusmuotoa sekä suunnittelutoimistojen riippumattomuutta
tietystä ohjelmistotoimittajasta. Lisäksi tavoitteena on:
· Auttaa suunnittelijaa välttämään virheitä
· Helpottaa tiedon hakemista
· Parantaa tiedon monikäyttöisyyttä ja säilymistä
· Automatisoida käsittelyvaiheita
· Helpottaa integraatiota [3.]
LandXML -standardista on kehitetty edelleen Inframodel –formaatti pohjoismaiseen
käytäntöön. Se on kaikille infra-alan toimijoille avoin tiedonsiirtomenetelmä. Inframode-
lin tarkoituksena on parantaa tiedonsiirtoa eri suunnitteluohjelmistojen sekä osapuolten
välillä ja yhtenäistää olemassa olevia tiedonhallintatapoja. [3.]
Inframodel tarjoaa luotettavamman ja monipuolisemman tavan siirtää ja tallentaa tietoa
kuin aikaisemmat formaatit. Erityisesti väylärakenteen ja vesihuoltoverkostojen osalta
Inframodel on tuonut huomattavan parannuksen suunnittelujärjestelmien väliseen tie-
donsiirtoon. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää työmaan koneohjauksessa ja mittauksissa.
[3.]
Tällä hetkellä formaatista on käytössä Inframodel3-versio (IM3). Inframodelia tullaan
tiedonsiirtomenetelmänä laajentamaan edelleen ja Inframodel4-formaatin (IM4) kehi-
tystyö on aloitettu. Jatkokehityksessä tavoitteena on huomioida paremmin infrastruk-
tuurin ylläpidon vaatimukset. Samalla infra-alan nimikkeistöä laajennetaan tietomallin-
nusta tukevaksi sekä laaditaan uusia tietomallinnusohjeita. [3; 18.]
2.4 Tietomallipalvelin
Vaikka suunnittelijat käyttävät tietomallintamiseen kykeneviä ohjelmistoja, tietomallipal-
velinten käyttö ei ole ollut kovin yleistä. Tiedonsiirto eri suunnittelijoiden välillä on ta-
pahtunut myös tietomallipohjaisissa hankkeissa pääsääntöisesti suunnittelutiedostoja
5välittämällä joko suoraan suunnittelijoiden välillä tai esimerkiksi projektipankin kautta.
[4.]
Tietomallipalvelin on alusta, joka tarjoaa yhteiskäyttöisen tietokannan käyttäjä- ja tie-
donhallintapalveluineen sekä tiedonsaantirajapinnan, jota voi käyttää internetin avulla.
Tietomallipalvelimet eroavat projektipankeista siten, että projektipankkeja käytetään
dokumenttien jakeluun, kun taas tietomallipalvelimia käytetään tietomallin tiedon jake-
luun ja yhteiskäyttöön projektien osapuolten kesken. [4.]
2.5 Mobiililaitteet
Mobiililaitteilla voidaan lähettää ja vastaanottaa tietoa langattomasti missä tahansa.
Mobiililaitteita ovat tablettitietokoneet, älypuhelimet ja kämmentietokoneet.  Ne ovat
yleistyneet viime aikoina voimakkaasti paitsi viihde- ja arkikäytössä myös työelämän
hyötykäytössä. Perinteisten käyttötapojen kuten sähköpostin käytön rinnalle kehitetään
jatkuvasti uusia hyödyntämistapoja. [13.]
Mobiililaitteiden tarjoamat mahdollisuudet rakennusalalla ovat laajat aina suunnittelusta
ylläpitoon asti. Suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa mobiililaite tarjoaa hankkeen eri
osapuolille mahdollisuuden tarkastella malleja visuaalisesti ilman toimistotilan luomia
rajoitteita esimerkiksi työmaalla. Lisäksi mobiililaitteiden avulla suunnitelmat ja muut
asiakirjat saadaan kokouksiin mukaan sähköisesti ja niitä voidaan tarkastella missä
vain. Mobiililaite tarjoaa tavan myös hankkeen eri osapuolien väliseen reaaliaikaiseen
tiedonvaihtoon. [13.]
2.6 Ohjelmistot
Markkinoilla on lukuisia infrastruktuurirakentamisessa hyödynnettäviä ohjelmistoja.
Ohjelmistoja löytyy moniin eri tarkoituksiin, melkein kaikille infra-alan tekniikka-alueille.
Nykyisin useimmissa suunnitteluohjelmistoissa on mukana myös tietomallinnukseen
liittyvä toiminnallisuus. Yhden valmistajan ohjelmistot eivät riitä kattamaan monimut-
kaisten hankkeiden kaikkia vaatimuksia, joten eri ohjelmistojen välinen tiedonsiirto sekä
alan yhteinen tietomalliajattelu on tärkeää. Suomen markkinoiden tunnetuimmat infra-
6suunnitteluohjelmistot ovat Novapoint, Citycad, Trimblen Tekla-tuoteperhe, Autodeskin
AutoCAD-tuoteperhe sekä Bentleyn Microstation-tuoteperhe. [3.]
2.6.1 Tekla Civil
Tekla Civil on Trimblen tuottama infrarakentamisen ohjaus- ja suunnitteluohjelma. Oh-
jelma mahdollistaa tie-, katu-, ja ratarakenteiden kaikkien rakennekerrosten yksityis-
kohtaisen mallintamisen. Lisäksi ohjelma mahdollistaa varusteiden ja putkilinjojen
suunnittelun, pohjatutkimusten hallinnan sekä kokonaisuuden visualisoinnin. Suunnitte-
lun avuksi ohjelmaan voidaan liittää paikkatietoa, maastomalleja, ilmakuvia sekä hyö-
dyntää useita eri tietorekistereitä. Tekla Civillä on mahdollista tuottaa jatkuvista tieto-
malleista rakentamisaineistoa koneohjaukseen, jota voidaan sellaisenaan hyödyntää
koneautomaatiopohjaisessa rakentamisessa. Ohjelmiston tiedonhallinta tapahtuu tieto-
kannan avulla, joten suunnittelun edistyminen ja muutokset tallentuvat itse ohjelmaan,
jolloin ne ovat projektin kaikkien osapuolten hyödynnettävissä. [19.]
2.6.2 Tekla BIMsight
Tekla BIMsight on ilmainen tietomallien tarkasteluun ja rakennusalan projektiyhteistyö-
hön tarkoitettu, verkosta ladattava ohjelma. Rakennusprojektin osapuolet voivat yhdis-
tää tietomallinsa ja tarkastella kokonaisuutta yhdessä ja samassa ympäristössä. Pro-
jektin voi tallentaa joko paikallisesti tai luoda jaetun kansion haluamilleen osapuolille
käyttäen ulkopuolista tietokantaa internetin välityksellä. Tekla BIMsightin avulla projek-
tin eri osapuolet voivat tarkastella yhdistelmämallia ja tunnistaa kokonaisuuteen liittyvät
haasteet ja mahdollisuudet. Sen avulla voidaan myös esitellä hanketta ulkopuolisille.
[20.]
2.6.3 Infrakit
Infrakit on suomalainen infrarakentamisen tiedonhallinnan ohjelma, jossa rakentami-
sessa tarvittava tieto liikkuu siten, että tilaaja, suunnittelijat sekä urakoitsijat näkevät
hankkeen edistymisen reaaliaikaisesti karttanäkymässä. Infrakitiin ladataan rakennet-
tavan kohteen toteutusmallit, kaava, kartoitusmittaukset ja muut lähtötiedot. Aineisto
käsitellään ja näytetään työmaan koordinaatistossa. Infrakitiä voidaan käyttää tietoko-
7neella toimistossa tai erillisen sovelluksen avulla mobiililaitteilla, jolloin ohjelma paikoit-
taa käyttäjänsä suoraan laitteen karttanäytölle. [21.]
Näytölle valitaan haluttu toteutusmalli, jonka suhteen voidaan tarkastella esimerkiksi
suunniteltuja poikkileikkauksia ja työmaahenkilöstön lisäämiä valokuvia valmistuneesta
rakennekerroksesta. Työkoneiden reaaliaikainen seuranta sekä niiden tehokkuuden ja
toimintahistorian tarkkailu on mahdollista. Työkoneet ja työmaahenkilöstö voivat tehdä
mittauksia toteutuneesta rakenteesta. Mittausten perusteella voidaan tarkastella suun-
nitellun ja toteutuneen rakenteen eroa ja hyödyntää tietoja toteumamallin luonnissa
ylläpitoa varten. Lisäksi suunnittelu voi päivittää työnaikaiset muutokset Infrakitiin, jol-
loin ne ovat välittömästi työnjohdon ja mittaustavastaavien saatavilla. [21.]
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3.1 Tien suunnitteluprosessi
Tiehankkeiden suunnittelu on vaiheittain tarkentuva prosessi, jonka edetessä kohtee-
seen soveltuvat ratkaisut tarkentuvat ja vaihtoehtojen määrä vähenee. Jokaisen vai-
heen suunnittelu ja päätöksenteko sovitetaan yhteen kaavoituksen kanssa. Suunnitte-
luprosessissa on neljä vaihetta: esi-, yleis-, tie- ja rakennussuunnitteluvaiheet. Tieto-
mallinnuksen tehtävä on tukea näitä vaiheita. Pienissä ja vaikutuksiltaan vähäisissä
tiehankkeissa suunnittelu- ja päätöksentekovaiheita voidaan yhdistää. [2; 3.]
Kuva 1. Tien suunnitteluprosessi (muokattu) [23.]
Suunnitteluprosessin alussa pohditaan yleensä useita vaihtoehtoisia ratkaisuja, joista
yksi valitaan suunnittelun edetessä toteutussuunnitteluun. Tilaajat hankkivat markkinoil-
la toimivilta yrityksiltä kilpailuttamalla tuotteet ja palvelut, joita ne eivät itse tee. Tällaisia
toimintoja ovat esimerkiksi suunnittelupalvelut ja urakointityöt. Osa kunnista suunnitte-
lee pienempiä hankkeita myös itse. [3.]
Infrastruktuuriprojektit ovat tyypillisesti monialaisia hankkeita kohteesta tai hanketyypis-
tä riippumatta. Suunnitteluun osallistuu useita suunnittelijoita ja asiantuntijoita, jotka
vastaavat oman alansa ratkaisuista ja niiden sovituksesta kokonaisuuteen. Tiehank-
keissa suunnittelualoja ovat esimerkiksi tietekniikka, liikennetekniikka, geotekniikka,
sillat ja rakenteet, liikenteenohjaus, maisema ja ympäristö, valaistus sekä tunnelit.
Suunnittelun monialaisuus lisää yhteensovitustyötä, jota voidaan ratkaisevasti helpot-
taa tietomalleilla. [3; 8]
3.1.1 Esisuunnittelu
Esisuunnitteluvaiheessa tutkitaan vaihtoehtoja eri liikennemuotojen ja maankäytön ke-
hittämiselle nykyisten tie- ja liikenneolosuhteiden puitteissa. Esisuunnittelun aikana
9hahmottuvat toimenpiteet, joilla voidaan vastata liikenneolojen kehittämiselle asetettui-
hin tavoitteisiin. Tuloksena syntyy hanke-ehdotuksia, joiden vaihtoehdot, vaikutukset ja
kustannukset on alustavasti selvitetty. Esisuunnittelun perusteella tehdään päätös tar-
kemman suunnittelun ja toteutuksen aloituksesta rahoituksen sallimalla aikataululla. [2.]
Tietomallinnuksen rooli esisuunnitteluvaiheessa ei ole kovin merkittävä ja mahdollisen
mallintamisen tarkkuus on vasta luonnostelua. Malliaineisto voi sisältää erinäisiä meta-
tietoja, kuten esimerkiksi kustannusarvioita ja ympäristövaikutuksia. Esisuunnitteluvai-
heen tietomalli voi sisältää esimerkiksi alueen ympäristön nykytilaa koskevaa tietoa,
kuten luonnonsuojelukohteita, pohjavesialueita, kaavatietoa, meluanalyysejä ja maise-
mainventointeja. [7; 8.]
3.1.2 Yleissuunnittelu
Yleissuunnitteluvaiheessa määritellään tien likimääräinen sijainti ja tilantarve, suhde
nykyiseen liikennejärjestelmään, alustavat tekniset ja liikenteelliset ratkaisut sekä ym-
päristöhaittojen torjumisen periaatteet. Yleissuunnitteluvaiheen käynnistyessä on ole-
massa rakennusprojektin erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Suunnitelmat tehdään sillä
tarkkuudella, että hankkeiden tekniset, taloudelliset ja ympäristölliset toteuttamiskelpoi-
suudet saadaan selville. Paras vaihtoehto valitaan viimeisteltäväksi hyväksymiskäsitte-
lyyn, jonka jälkeen hanke voidaan sisällyttää lähitulevaisuuden toteuttamisohjelmiin. [1;
2.]
Tietomalli on yleissuunnitteluvaiheessa vielä varsin pelkistetty. Tavoitteena on mallin-
taa toteutusvaihtoehdot kustannus-, yhteensopivuus- ja vaikutusarvioinnin sekä ha-
vainnollistamisen vuoksi. Tietomallissa pyritään esittämään riittävällä tarkkuudella ra-
kenteiden sijainti sekä mahdolliset sillat ja muut merkittävät rakenteet. Sen avulla voi-
daan tutkia tarkemmin tien geometriaa, tilavarauksia, suunnitelman sovittamista ympä-
ristöön ja arvioida massataloutta. [1; 7.]
3.1.3 Tiesuunnittelu
Tiesuunnitteluvaiheessa määritetään tien tarkka sijainti, geometria, tietä varten tarvitta-
vat alueet, liittymät, tiejärjestelyt ja muut yksityiskohtaiset ratkaisut, kuten liikenteen
haittojen torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet. Myös massataloutta ja ympäristöä kos-
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kevia tarkasteluja tehdään tässä suunnitteluvaiheessa. Tiesuunnitelmasta tehdään
hyväksymispäätös, joka antaa lainvoimaisen oikeuden tiealueen haltuun ottamiseen
rakentamista varten. Tien rakentaminen voidaan aloittaa rahoituksen varmistuttua. [2;
8.]
Tiesuunnittelu on tärkeä vaihe rakennussuunnittelussa täydennettävien lähtötietojen
hankkimisen kannalta. Tiesuunnitelman mallinnuksen tulisi tukea suunnitteluvaiheen
tärkeimpiä tarkoituksia eli riittävän yksityiskohtaisten suunnitteluratkaisujen sekä tilan-
tarpeiden määrittämistä. Tiesuunnitteluvaiheessa käydään yleensä vuoropuhelua
hankkeen eri sidosryhmien kanssa. Malliaineistosta voidaan luoda erilaisia havainne-
kuvia ja animaatioita, joilla suunnitelmia visualisoidaan. Mallipohjainen suunnittelu
mahdollistaa tarkemman tarkastelun eri vaihtoehtojen välillä. Kustannusarvioista saa-
daan luotettavia mallipohjaiseen määrälaskentaan perustuen, samoin rakenteiden ja
laitteistojen siirtotarpeet ja kustannukset voidaan arvioida luotettavasti. [6; 7; 8.]
3.1.4 Rakennussuunnittelu
Rakennussuunnittelussa suunnitellaan hankkeen tekniset yksityiskohdat ja laaditaan
kohteen rakennustöihin tarvittava yksityiskohtainen aineisto tiesuunnitelman sekä läh-
tötietojen pohjalta. Rakennussuunnittelu tehdään, kun hankkeen rahoitus on varmistu-
nut. [3.]
Rakennussuunnitteluvaiheessa mallinnetaan tien rakenne kerroksineen suunnitellun
tiegeometrian ja poikkileikkausten mukaisena. Tiehen kuuluvat kuivatus-, pohjanvah-
vistus-, meluntorjunta- ja ympäristörakenteet, sekä muut varusteet ja laitteet tulisi myös
mallintaa. Mallintaminen tehdään erilaisilla tekniikkalajikohtaisilla suunnittelujärjestel-
millä, joiden välillä tiedonsiirto on mahdollista. Rakennussuunnitteluvaiheen mallinta-
mista voidaan hyödyntää esimerkiksi havainnollistamisessa, yhteensovittamisessa,
määrälaskennassa, hankinnoissa, aikataulutuksessa sekä mittaus-, laadunvarmistus-
ja koneohjaustoiminnassa. [1; 6; 7.]
Suunnittelijat ovat yleensä mukana rakentamisvaiheessa vaihtelevassa laajuudessa
urakkamuodosta riippuen. Rakentamisen edetessä lähtötiedot tarkentuvat ja muutos-
tarpeet toimitetaan suunnittelijoille, jotka vastaavat suunnitelmien päivityksestä. Raken-
tamisen aikana ylläpidetään lähtötieto- ja suunnitelmamalleja ja lisäksi laaditaan to-
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teumamallit. Vuorovaikutus rakentamisesta vastaavien, maanomistajien sekä muiden
asianosaisten kanssa jatkuu koko suunnittelun ja rakentamisen ajan. [1; 2; 6.]
3.2 Tien suunnittelussa tuotettavat tietomallit
Tyypillisen tiehankkeen kesto on useita vuosia ja tietomallipohjainen toiminta voi alkaa
mistä hankevaiheesta tahansa. Mallinnustyön aloittamisesta ja sisällöstä sovitaan han-
kekohtaisesti ottaen huomioon hankkeen erityispiirteet ja tavoitteet. Ideaalitilanteessa
suunnitelma kulkee tietomallimuotoisena vaiheesta toiseen täydentyen ja lähtötiedoista
koottu malli päivitetään jokaisessa hankevaiheessa ajantasaiseksi. Jos teknologiset
ratkaisut tukevat tiedon säilymistä eheänä läpi hankevaiheiden, saavutetaan myös mal-
lipohjaisen prosessin suurimmat hyödyt. [1; 6.]
Jotta tietomallien käyttö onnistuisi mahdollisimman laajasti, tarvitaan:
· Suunnittelun tilaaminen tietomallipohjaisena
· Laadukkaat lähtötiedot
· Suunnittelu tietomallipohjaisena Inframodel –tiedonsiirron avulla
· Tietomallit, joissa on tarvittava informaatio eri käyttötarkoituksiin
· Välineet tietomallien käyttöön:
o Tietomallipalvelimet, tietokoneet, tietoverkot, koneohjauslaitteet, mobiili-
laitteet ja ohjelmistot
· Osaaminen:
o Tilaaja- sekä suunnitteluosaaminen
o Mallien analysointi ja käyttö sekä välineiden käyttö työmaalla
o Yleinen perusymmärrys tietomallintamisesta [15.]
Tietomalliaineisto luovutetaan sopivina kokonaisuuksina rakentamista varten. Tietomal-
leihin liittyy aina tietomalliselostus. Kaikkein oleellisinta on, että hankkeen osapuolet




Lähtötietomalli tarkoittaa suunnittelua varten eri tietolähteistä hankittuja lähtötietoja
jäsenneltynä digitaalisessa muodossa. Tällaisia ovat esimerkiksi maastomalli, kaava-
malli, maaperämalli ja nykyisten rakenteiden malli sekä muu viiteaineisto, kuten viran-
omaisluvat ja -päätökset. Laadukkaat lähtötiedot muodostavat suunnitteluhankkeen
perustan. Lähtötietomalli täydentyy hankkeen edetessä. Täydennykset voivat olla esi-
merkiksi hankkeen aikana laadittuja uusia pohjatutkimuksia tai tarkempia maastomitta-
uksia.  [6; 11; 12.]
Kuva 2. Lähtotietomalli osana suunnitteluvaihetta [12.]
Tietomallinnuksen kannalta tärkeää on lähtötietojen luokittelu sekä muokkaaminen
muotoon, joka tukee mallipohjaista suunnittelua ja tiedonsiirtoa. Oleellista on varmistua
lähtötietojen kattavuudesta ja luotettavuudesta ennen varsinaisen suunnittelun aloitta-
mista. Lähtötiedot pyritään hankkimaan mahdollisimman tarkkoina, kuitenkin niin, että
ne ovat määrältään hallittavissa ja siirrettävissä seuraavaan suunnitteluvaiheeseen. [6.]
3.2.2 Suunnittelumalli
Suunnittelumalli on suunnittelijan tuottama tietomalli suunnitellusta uudesta rakentees-
ta tai ylläpidollisesta toimesta. Se voidaan vaiheistaa tiesuunnitteluprosessin vaiheiden
mukaan yleis-, tie- ja rakennussuunnittelumalleihin. Lisäksi se jaetaan kussakin suun-
nitteluvaiheessa yleensä eri tekniikkalajien mukaan. [6; 24.]
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Kuva 3. Suunnittelumallien jako tekniikkalajeihin
Rakennussuunnitteluvaiheen suunnittelumalleja voi urakoitsija hyödyntää joko suoraan
toteutusmalleina tai muokkaamalla niistä omaan tuotantojärjestelmäänsä sopivia toteu-
tusmalleja. Kuten lähtötietomallia myös suunnittelumallia päivitetään läpi suunnittelu-
prosessin kunkin suunnitteluvaiheen uusilla tiedoilla. Rakennusvaiheessa malliin teh-
dään vielä muutoksia suunnitteluratkaisujen muutosten johdosta. [6; 24.]
3.2.3 Yhdistelmämalli
Tietomallipohjaisen toiminnan keskeinen elementti on yhdistelmämalli eli eri tietomal-
leista yhdistetty tietomalli. Yleensä yhdistelmämalli muodostetaan lähtötietomallista ja
eri tekniikkalajien suunnittelumalleista. Yhdistelmämalli kootaan ja sitä päivitetään sovi-
tuin aikavälein hankkeen toteutuksen aikana. Yhdistelmämallin tarkoituksena on var-
mistaa eri tekniikkalajien ja eri hankeosien yhteensopivuus sekä ratkaisujen toteutetta-
vuus. Mallia voidaan käyttää tarkistamaan, että suunnitellut rakenteet sopeutuvat
maaston pintaan ja maaperäkerroksiin. Yhteensovituksen lisäksi yhdistelmämallia voi-
daan hyödyntää suunnittelun ohjauksessa ja rakentamisen tuotannonhallinnassa sekä
vuorovaikutuksessa. Yhdistelmämallista voidaan tuottaa esittelymalli, jolla rakennus-
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kohdetta voidaan havainnollistaa sidosryhmille. Yhdistelmämallia luotaessa on syytä
tunnistaa, mitä tarkoitusta ja ketä varten se luodaan. [1; 6; 11; 12]
Kuva 4. Yhdistelmämallin muodostus ja käyttömahdollisuudet [1.]
3.2.4 Toteutus- ja koneohjausmalli
Toteutusmalli on malli, jonka avulla ohjataan työmaan rakennustyötä. Mallilla voidaan
ohjata työntekijöitä toimittamalla heille toteutusmalli esimerkiksi hankkeen projekti-
pankkiin, jolloin he voivat tarkastella mallia asianmukaisella ohjelmistolla joko tietoko-
neelta tai mobiililaitteelta. Rakenteen toteuttava työryhmä voi hyödyntää mallia esimer-
kiksi rakennettavan kohteen työsuunnittelussa (rakentamisen tehtävät, resurssit ja ajoi-
tus) sekä paikalleen mittauksessa. Toteutusmalli on yleensä muokattu ja jatkojalostettu
suunnittelumallista. [6; 11; 24.]
Koneohjausmalli on toteutusmallin muoto, joka voidaan toimittaa digitaalisessa muo-
dossa suoraan nykyaikaisen työmaan työkoneen ohjausjärjestelmään. Koneenkuljetta-
15
ja näkee kolmiulotteisen mallin ja työkoneen reaaliaikaisen aseman koneessa olevalta
näytöltä, joten maastoon mittauksia ja merkintöjä ei tarvitse tehdä. Koneohjausmallin
avulla rakennussuunnitelma voidaan toteuttaa maastoon entistä pienemmällä työ-
panoksella, entistä nopeammin ja tarkemmin. [22; 24]
3.2.5 Toteuma- ja ylläpitomalli
Toteumamalli dokumentoi sen, mitä todellisuudessa rakennettiin ja on sama asia kuin
toteutusmalli lukuun ottamatta osia, joissa kohdetta ei rakennettu suunnitellun mukai-
sesti. Toteumamallin tuottaminen on tärkeää, koska se sisältää rakennetun kohteen
tarkimman kuvauksen. Tulevaisuudessa toteumamallia on suunniteltu hyödynnettävän
rakennuskohteen käytön hallinnan sekä hoidon ja ylläpidon tietopankkina.  [6; 11; 24.]
Kuva 5. Tietomallin hyödyntäminen käyttö- ja ylläpitovaiheessa
Tavoitetilanteessa rakentamisen aikana kerättävä toteumatieto ja toteutusmallit yhdis-
tetään tilaajan tietokantaan ylläpitomalliksi, jota voitaisiin hyödyntää esimerkiksi koh-
teen digitaalisena paikkaan sidottuna huoltokirjana, kunnossapidon ohjelmoinnissa
sekä tulevien parannushankkeiden lähtötietona. Kehitystyö ylläpitomallien osalta on
käynnissä. Tästä syystä toteuma- ja ylläpitomallien tuottamiseen tarvitaan hyvää yh-
teistyötä ja sopimista hankkeen eri osapuolten välillä. [1; 6; 24.]
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3.3 Suunnittelu- ja rakentamisvaiheen kokemuksia
Infra-alalla tietomalleja hyödynnetään tällä hetkellä pääasiassa rakennussuunnittelussa
ja rakentamisvaiheessa. Esi- ja yleissuunnitteluvaiheen tietomallintamisesta ei ole
Suomessa paljonkaan kokemusta. Hyviä kokemuksia tiesuunnitteluvaiheen tietomallin-
nuksesta on saatu esimerkiksi Hamina - Vaalimaa –tiesuunnitelmasta. Projektissa oli
tavoitteena hallita lähtötietoja mallinnusohjeiden mukaisesti, käyttää tietomallia suunni-
telmien tarkastuksessa ja eri tekniikkalajien yhteensovituksessa sekä hyödyntää mallia
työkokouksissa, vuoropuhelussa ja vaihtoehtovertailuissa. Tavoitteet toteutuivat hyvin
ja mallien avulla havaittiin epäkohtia, joita muuten olisi ollut vaikea tunnistaa. Muita
hyötyjä olivat muun muassa malliin liitetyt linkit, joiden avulla voitiin avata luontoselvi-
tysraportit ja piirustukset. [9.]
Rakennussuunnitteluvaiheessa tietomalleja on käytetty rakentamisen ja suunnittelun
loppupuolella. Tietomallinnusta hyödynnettiin esimerkiksi Espoossa Vanhan Kirkkotien
ja sen liittymien rakentamisessa. Kohteesta mallinnettiin putkikaivannot sekä eri raken-
nekerroksia. Tietomallinnuksen avulla saatiin tarkempi suunnitelma, jolloin ongelmat
havaittiin jo suunnitteluvaiheessa. Urakoitsija kuitenkin koki, että tietomallit ovat osin
puutteellisia. Suunnittelun mielestä suunnitteluohjelmissa on vielä kehittämistä, eikä
tietomallin tarkastamiseen löydy riittäviä työkaluja. [9.]
Rakentamisvaiheessa tietomalleja on hyödynnetty työkoneiden koneohjauksessa. Ko-
neohjauksen pilottihankkeiden kokemukset ovat olleet hyviä. Kun rakennuskohteet
suunnitellaan tietomallipohjaisena huomioiden koneohjauksen vaatimukset, rakentami-
sen tehokkuus paranee. Lisäksi koneohjaus tekee työn suorittamisesta tarkkaa ja työn
laatu sekä työturvallisuus paranevat, kun tarkasteluja voidaan tehdä tietomallin avulla
etukäteen. Muita hyötyjä ovat kustannussäästöt työmaalla tarvittavan henkilöstön mää-
rän vähenemisen myötä. [9.]
3.4 Tietomallipohjaisen tiedonhallinnan haasteet
Urakoitsija ei ole täysin tyytyväisiä suunnittelijoilta tulevaan materiaaliin. Suunnitelmis-
sa on jonkin verran virheitä ja suunnittelun laatua pitää parantaa. Tietomallinnuksella
pystytäänkin parantamaan suunnittelun laatua ja tarkkuutta. Ohjelmistot kehittyvät jat-
kuvasti. Silti tarvitaan lisää sisällöltään ja tekniikaltaan parempia sekä helppokäyttöi-
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sempiä ohjelmia, jotka tukevat parhaalla mahdollisella tavalla suunnittelun ja urakoitsi-
jan työtä sekä sitä tietoa, jota rakennusprosessissa tarvitaan. [10.]
Ohjelmistojen tiedonsiirto on toimivaa. Tieto kuitenkin jonkin verran korruptoituu siir-
roissa ohjelmasta toiseen. Suunnittelija joutuu tekemään paljon työtä korruptoituneen
tiedon ja piirustusten ulkoasun viimeistelyssä eri ohjelmistoja käyttäviä tilaajia varten.
Olisi tärkeää, että suunnitelmat tilattaisiin yhtenäisen käytännön mukaan. Lisäksi tieto-
mallinnuksen koko potentiaalin hyödyntämiseksi tarvittaisiin tilaajalta uudenlaisia tila-
uksia perinteisten toimintamallien sijaan. [10.]
Suurissa hankkeissa käytetään tiedonhallintaan projektipankkia. Tiedonhallintaan pitäi-
si kuitenkin kehittää ja testata uusia työkaluja, koska kaikkien projektipankkien käytet-
tävyys ei ole tyydyttävällä tasolla. Erilaiset ryhmätyöskentelyominaisuudet, projektin
tiedonhallintaohjelmistot ja uudenlaiset alustat ovat olleet viime aikoina kehittämisen
kohteena. Tietomallipohjainen käyttöliittymä voi tulevaisuudessa soveltua myös muiden
dokumenttien kuin suunnitelmien hallintaan. [10.]
Perinteisissä toteutusmalleissa on ollut jyrkkä jako rakennushankkeen eri vaiheiden ja
eri osapuolten välillä. Sekä suunnittelualojen välistä että suunnittelijoiden ja urakoitsijan
keskenäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta pitää kehittää. Parantunut vuorovaikutus
lisää yhteisymmärrystä osapuolten ja rakennusprosessin vaiheiden toiminnasta sekä
eri osapuolten tarvitsemasta tiedosta. Lisäksi suunnittellun ja rakentamisen yhteistyöllä
pystytään optimoimaan parhaat ratkaisut hankekokonaisuuden kannalta. Alliansia to-
teutusmuotona tulee käyttää enemmän ja suunnittelu pitää tehdä kohteen koko elin-
kaaren näkökulmasta. [10.]
3.5 Tietomallipohjaisen tiedonhallinnan kehitysnäkymät
Viime vuosien kehitys antaa viitteitä siitä, että tietomallien käyttö rakentamisessa li-
sääntyy voimakkaasti. Siirtyminen täysin tietomallipohjaiseen suunnittelu-, rakentamis-
ja ylläpitoprosessiin kestää kuitenkin pitkään. Perinteiset dokumentaatiotavat säilyvät
mallipohjaisen suunnittelun rinnalla ja niiden määrää vähennetään teknologian ja
osaamisen kehittyessä. [6; 13.]
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Tietomallipohjainen suunnittelu tapahtuu tuleivaisuudessa työskentelemällä yhteisessä
tietokannassa. Tietoa voidaan koota ja esittää eri tavoilla, poimimalla kuhunkin tarkoi-
tukseen sopiva tieto tietokannassa sijaitsevasta tietomallista. Tietoa voidaan tarkastella
esimerkiksi piirustuksina, kolmiulotteisina tietomalleina, tekstinä, kaavioina, taulukoina
ja tilastoina. Tarkasteluihin voidaan ottaa mukaan aika, kustannukset ja hankkeen vai-
kutukset, jolloin rakennushankkeen kokonaisuuden hallinta paranee. [6.]
Tällä hetkellä tietomallien käytön painopiste on suunnittelussa ja tuotannossa. Tilaajien
tietomalliosaamisen parantuessa voidaan tietomalleja hyödyntää entistä enemmän
sekä hankkeen alkuvaiheen suunnitteluprosesseissa että rakennetun kohteen käytössä
ja ylläpidossa. Tietomalleilla voidaan tulevaisuudessa palvella paremmin myös raken-
nusaineteollisuuden ja rakennusosien esivalmistuksen prosesseja sekä tuotantoa. [13.]
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4 Tiedonhallinta ja tietomallinnus allianssihankkeessa
4.1 Allianssi rakennushankkeen toteutusmuotona
Allianssilla tarkoitetaan rakennushankkeen toteutusmuotoa, missä hankkeen tilaaja,
suunnittelijat ja urakoitsijat solmivat yhteisen sopimuksen ja muodostavat yhteisen or-
ganisaation. Allianssi perustuu malliin, jossa hankkeen riskit ja hyödyt jaetaan etukä-
teen sovitulla tavalla. Allianssimallin perusperiaatteet ovat toiminnan läpinäkyvyys,
osapuolten välinen luottamus, yhdessä sovittu riskien jako sekä yhteinen päätöksente-
ko ja vastuu. [16.]
Kuva 6. Allianssihankkeen vaiheet [17.]
Hankintavaiheessa tilaaja käyttää laatuperusteista toteuttajien valintamenettelyä, jossa
kustannusten merkitys valintakriteereissä on tavanomaisista pienempi ja laadun sekä
osaamisen merkitykset ovat asetettu tärkeimmiksi. Tarjoajien määrää vähennetään
vaiheittain. Lopulta valitaan kokonaistaloudellisesti paras ehdokas, jonka kanssa tilaaja
solmii kehitysvaiheen allianssisopimuksen. [17.]
Kehitysvaiheelle ominaista on yhteisen allianssiorganisaation muodostaminen. Kehi-
tysvaiheessa määritellään hankkeen työsisältö ja työmenetelmät. Uusien innovaatioi-
den merkitys korostuu, koska allianssi pyrkii löytämään mahdollisimman edulliset toteu-
tustavat ja suunnitteluratkaisut hankeen läpiviemiseksi. Lisäksi määritellään hankkeen
päätavoitteet, tavoitekustannukset sekä avaintulosalueet. Avaintulosalueet ovat tilaajan
asettamia tavoitteita, joiden onnistumista mitataan hankkeen aikana ja niillä on vaiku-
tusta palveluntuottajien ansaintaan. [17.]
Jos kehitysvaiheessa päästään yhteisymmärrykseen hankkeen tavoitteista, solmitaan
toteutusvaiheen allianssisopimus. Toteutusvaiheessa aloitetaan rakennustyöt kehitys-
vaiheessa laaditun suunnitelman mukaisesti. Toteutusvaiheessa allianssiorganisaatio
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työskentelee tiiviissä yhteistyössä saavuttaakseen hankkeelle asetetut tavoitteet. To-
teutusvaiheelle ominaista on yhteisten, tehokkaiden työtapojen muodostaminen, joilla
hanke voidaan toteuttaa tavoitehintaa edullisemmin. Näin säästöt jäävät jaettavaksi
allianssiosapuolten kesken. Allianssimalli ohjaa siis toteutusvaiheen tuottavuuteen ja
yhteistyöhön palkkiojärjestelmän kannustamana. [17.]
Kun rakennustyöt ovat valmistuneet, vastaa allianssiorganisaatio kohteesta ennalta
määritellyn takuuajan mukaisesti. Takuuaika sisältyy toteutusvaiheen allianssisopimuk-
seen ja mahdolliset takuuajan korjaukset sisältyvät hankkeen tavoitekustannukseen.
Näin ollen jokaisen allianssiosapuolen kannalta on helpompaa tehdä kerralla laadukas
kokonaisuus, jolloin takuuajan korjaustarve ja korjauksiin kuluvat kustannukset pysyvät
pieninä. [17.]
4.2 Allianssihankkeen tiedonhallinta
Kun tiesuunnitelma on laadittu esi- ja yleissuunnitteluvaiheiden jälkeen, siirrytään
hankkeen toteutusvaiheeseen, jonka tärkeimpiä tehtäviä ovat rakennussuunnittelu ja
rakentaminen. Tiehankkeiden päävaiheistus on samankaltainen toteutusmuodosta riip-
pumatta ja toteutusmuotojen väliset erot tulevat esiin vasta hankkeen rakennussuunnit-
telu- ja rakentamisvaiheessa. [16.]
Rakennushankkeiden perinteisten toteutusmuotojen ongelmana on, että niissä ei pys-
tytä täysimääräisesti hyödyntämään hankkeen eri osapuolten välistä tietotaitoa. Aikai-
sin lukkoon lyödyt ratkaisut vievät mahdollisuudet jatkuvalta hankkeen vuorovaikuttei-
selta kehittämiseltä. Rakennushankkeissa on vallinnut jyrkkä raja suunnittelun ja raken-
tamisen välillä. Suunnittelijalla ei ole ollut välttämättä käsitystä siitä, mitä rakentaja te-
kee ja millaista tietoa tämä tarvitsee. Toisaalta rakentajalla ei ole ollut selkeää kuvaa
suunnitteluprosessista. Tilaajalla on ollut vastuu tarpeiden selvittämisestä ja tiedon
välittämisestä molempiin suuntiin. [5; 10; 17.]
Vaativiin hankkeisiin liittyvä epävarmuus korostaa ongelmia. Monimutkaisten hankkei-
den toteuttaminen rakennetussa ympäristössä, monet toteuttajaosapuolet sekä sidos-
ryhmät, työnaikaisten järjestelyjen vaativuus ja lähtötietojen epävarmuus ovat osa
haasteista. Lisäksi teknologian kehitys ja tietomallit tuovat mukanaan mahdollisuuksia,
joita ei pitkäkestoisten hankkeiden alkuvaiheessa vielä tunneta. [5.]
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Yhteisen allianssiorganisaation myötä rakentajat eivät keskity pelkästään rakentami-
seen ja suunnittelijat eivät keskity pelkästään suunnitteluun. Tietoa jaetaan eri osapuol-
ten välillä, mikä kasvattaa ymmärrystä toisen osapuolen toiminnasta. Myös eri tekniik-
ka-alat ovat allianssissa yhden organisaation hallinnassa. Allianssiorganisaatio tarjoaa
täysin uudenlaisen oppimisympäristön, jossa eri osaamisalueet voivat jakaa tietoa tois-
tensa välillä. [10; 17.]
Yhteistyötä lisää niin sanottu big room –työskentely, joka tarkoittaa hankkeen osapuol-
ten työntekoa samassa tilassa. Tiedonhallinnan kannalta samassa tilassa työskentely
on hyödyllistä, koska tieto kulkee esteettömästi. Big roomissa myös visuaalinen tieto,
kuten aikataulut ovat helposti hankkeen osapuolten saatavilla. Suora vuorovaikutus
mahdollistaa nopean reagoinnin uusiin innovaatioihin. Perinteisissä toteutusmuodoissa
rakennusaikaiset poikkeamat ovat olleet omiaan lisäämään vastakkainasettelua eri
osapuolten välillä. Allianssissa myös suunnitteluratkaisujen työnaikainen muuttaminen
saadaan nopeasti käytäntöön. [17.]
Allianssimallissa riskinä on liian suuri tiedon määrä ja oleellisten asioiden hukkuminen
massaan. Tietoa välitetään palavereissa, joita allianssissa järjestetään paljon. Tiedon
välittäjän pitäisikin osata arvioida, mikä tieto on olennaista eri osapuolille. Lisäksi al-
lianssimallissa tarvitaan tehokkaita keinoja tiedonhallintaan. Allianssissa on suositelta-
vaa käyttää standardoituja raportointikäytäntöjä, joissa tieto esitetään mahdollisimman
yksinkertaisessa muodossa. [17.]
Suunnittelijat ja rakentajat ovat kokeneet allianssimallin omalta kannaltaan hyödyllisek-
si, koska se mahdollistaa suoran vuorovaikutuksen. Allianssimalli palvelee perinteisiä
toteutusmuotoja paremmin tiedon siirtymistä osa-alueelta ja osapuolelta toiselle sekä
lisää yhteisymmärryksen määrää. Jotta allianssiorganisaation tiedonhallinta toimiii te-
hokkaasti, on yhteistyön oltava aktiivista. Allianssi sopii erityisesti projekteihin, joissa
kehitetään tai käyttöönotetaan uutta teknologiaa. Samoin on todettu, että mallia kannat-
taa käyttää, kun tilaaja tavoittelee koko rakennusalan kehittymistä. [10; 17.]
4.3 Tietomalli eri osapuolten näkökulmasta
Tietomallipohjaisen hankkeen organisointiin vaikuttavat projektin toteutusmuoto, sisältö
ja laajuus. Koordinointi korostuu monimutkaisissa hankkeissa, joissa on paljon toimijoi-
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ta ja tekniikkalajeja. Tietomallien käyttö antaa erinomaiset mahdollisuudet laadukkaa-
seen allianssihankkeen läpivientiin paremman tiedonhallinnan avulla. Perinteiset toteu-
tusmuodot eivät ole parhaita mahdollisia toteutustapoja tietomallinnuksen hyödyntämi-
sen kannalta. Suurimpana etuna allianssimallissa on se, että tietomallipohjainen pro-
sessi saadaan vuorovaikutuksen myötä palvelemaan paremmin myös tuotantovaihetta.
Osana yhteistä allianssiorganisaatiota eri osapuolet voivat yhdessä vaikuttaa suunni-
telmien sisältöön ja asettaa tietomallinnukselle vaatimuksia jo suunnittelun alkuvai-
heesta asti. [1; 13.]
4.3.1 Tilaaja
Tilaaja vastaa rakennushankkeen rahoituksesta, päätöksenteosta ja johtamisesta sekä
tekee myös suurimmat tietomallinnusta koskevat päätökset. Tilaaja vastaa osaltaan
hankkeen valmistelusta ja läpiviennistä sekä vastaanottaa lopullisen tietomallin omiin
ylläpitojärjestelmiinsä. Tilaaja päättää oman organisaationsa rooleista hankkeen tar-
peiden mukaan. [1.]
Tilaaja hyötyy tietomallinnuksesta kaikissa hankkeen vaiheissa. Tiedonhallinta paranee
tietomallien käytön myötä, mikä edesauttaa hankkeen kustannushallintaa. Tietomallien
avulla suunnittelun ja toteutuksen tehoa sekä laatua voidaan parantaa. Hankkeen tie-
tomalliaineisto on hyvä lähtökohta kohteen ylläpitoon ja käyttöön koko sen elinkaaren
ajaksi. Lisäksi tietomallit toimivat tukena toteutusvaihtoehtojen vertailulle, rakennetta-
vuuden analysoinnille ja lopulliselle investointipäätökselle. [13.]
Jos tilaajat eivät koe tarvitsevansa tietomallipohjaista prosessia, eivät myöskään hank-
keiden toteuttajat ota tietomalleja käyttöön. Jos tilaajat ymmärtävät tietomalleilla saavu-
tettavat hyödyt ja alkavat vaatia tietomallipohjaista suunnittelua sekä tietomallien laa-
jempaa käyttöä hankkeissaan, muuttuu rakennushankkeiden tiedonhallinnan prosessi
dokumenttipohjaisesta tietomallipohjaiseksi ja tiedonhallinta paranee. [13.]
4.3.2 Suunnittelijat
Hankkeen projektipäällikkö vastaa tietomallinnuksen johtamisesta. Projektipäällikkö voi
delegoida tietomallinnuksen johtamiseen liittyviä tehtäviä, mutta vastaa viime kädessä
esimerkiksi tekniikka-alojen yhteensopivuudesta. Suunnittelijat laativat oman tekniikka-
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alueensa suunnitelmat suunnitteluperusteiden, suunnitteluohjelman ja erikseen laadi-
tun tietomallinnussuunnitelman avulla. Pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonais-
organisoinnista ja aikatauluttamisesta apunaan eri suunnittelualojen vastuuhenkilöt. [1.]
Perinteisesti suunnittelija on tehnyt periaatteelliset, dokumenttipohjaiset suunnitelmat,
joista urakoitsija toteuttaa tien paikalleen maastossa. Tietomallinnus vaatii tähän muu-
toksen. Tarvitaan riittävän tarkka ja jatkuva malli, jonka ominaisuuksia voidaan laskea,
simuloida sekä arvioida ja jonka avulla kohde voidaan mitata maastoon automaattises-
ti. Lisäksi tarvitaan ohjeistusta ja yhdessä sopimista hankekohtaisten vaatimusten ja
tarpeiden huomioonottamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. [10; 14.]
Vaikka tietomalleja käytetäänkin rakennushankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa,
tarvitaan toteutusvaiheessa yhä piirustuksia sekä muita suunnitelma-asiakirjoja. Niiden
on vastattava tietomallista saatavaa tietoa. Tietomallista tulostettuja piirustuksia voi-
daan muokata, mutta muutokset eivät saa olla ristiriidassa tietomallin kanssa. Tietomal-
liin päivitetään suunnitelmaan tullut muutos teoriassa vain yhteen kohtaan, minkä pitäi-
si nopeuttaa osaltaan suunnittelua. [14.]
Hyvin toteutettujen tietomallien avulla suunnittelijat voivat tehostaa ja parantaa omaa
suunnittelua, suunnitteluprosessia sekä vuorovaikutusta. Tietomallien avulla suunni-
telmia on helppo havainnollistaa allianssihankkeen kaikille osapuolille. Erityisesti yhdis-
telmämallien käytön myötä suunnittelijoiden välinen yhteistyö paranee ja virheiden
määrä vähenee. Vaikutus näkyy suoraan hankkeen toteutusaikataulussa sekä kustan-
nuksissa. [13.]
4.3.3 Urakoitsijat
Urakoitsijan kannalta tärkein vaatimus tietomalleille on niistä saatavien tietojen oikeelli-
suus ja se, että ne vastaavat ennalta määriteltyä käyttötarvetta. Suunnittelijoilta tulevi-
en tietomallien puutteellisuus rajoittaa tietomallista saatavaa hyötyä. [14.]
Hyvin tehtyjen tietomallien havainnollisuus auttaa urakoitsijaa hahmottamaan rakentei-
den yksityiskohtia, ongelmakohtia sekä kokonaisuutta. Mobiililaitteilla tietomalleja voi-
daan tarkastella työmaalla. Kolmiulotteista tietomallia voidaan käyttää henkilöstön
työnohjauksessa ja alllianssihankkeen kokonaisuuden  havainnollistamisessa. Työ-
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maan ja kustannusten hallinta sekä turvallisuussuunnittelu kehittyvät tietomallin avulla.
[13; 14.]
Tietomalleja voidaan hyödyntää hankintojen tekemisessä sekä rakentamisen valmiste-
luvaiheessa että rakennusvaiheessa. Tietomalleja voidaan hyödyntää työkoneiden ko-
neohjauksessa ja niillä voidaan havainnollistaa toteutunutta rakennetta. Tietomallien
avulla voidaan laatia aikatauluja. Hyötyjä tulee tehokkaammasta rakennusprosessista,
suunnitelmien paremmasta laadusta ja tietosisällöstä. Hyötyjen realisoituminen vaatii
tietomalliosaamista, optimaalisia tiedonhallinnan ohjelmistoja sekä projektinjohdon tai-
toa ohjata suunnittelua ja rakentamista. Näin päästään ennakoivaan projektinhallin-
taan. [13; 14.]
Tietomallien hyödyntämisen haasteena voi olla osaava työmaahenkilöstö. Tietomallien
hyödyntäminen vaatii osaamista sekä rakennustyöstä että nykyaikaisesta tietoteknii-
kasta. Työmaahenkilöstön täytyy hallita käytettävä ohjelmisto ja kyettävä tulkitsemaan
tietomallia. Henkilöstö ei ole välttämättä saanut kokemusta tietomalliohjelmista ja niistä
saatavista hyödyistä aikaisemmissa hankkeissa. Koulutuksesta ei ole hyötyä, jos tie-
tomalleja ei käytetä. Lisäksi ohjelmistojen määrä, eri versiot, päivitykset sekä käyttöoi-
keudet voivat aiheuttaa ongelmia. [14.]
4.4 Vt6 TaaLa
4.4.1 Hankkeen tiedot
28 km pituisen Taavetti-Lappeenranta-osuuden kattavassa parannushankkeessa Val-
tatie 6 parannetaan keskikaiteella varustetuksi nelikaistaiseksi tieksi. Rakentaminen
käynnistyi vuonna 2015 ja työt on tavoitteena saada valmiiksi vuonna 2017. Parannus-
toimet sijoittuvat pääosin tien nykyiselle linjaukselle, lukuun ottamatta Jurvalan taaja-
man kohdalle 12 km matkalle rakennettavaa uutta ohitustietä.
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Kuva 7. Valtie 6:n parannushanke
Hankkeessa rakennetaan kolme uutta eritasoliittymää ja yhtä nykyistä eritasoliittymää
parannetaan. Lisäksi tehdään melusuojauksia, pohjavesisuojauksia, valaistusten uusi-
mista sekä riista-aitoja ja -alikulku. Hankkeen kustannusarvio on 76 miljoonaa euroa.
Tavoitteena on nostaa liikenteen turvallisuustasoa, poistaa ruuhkia ja parantaa sekä
paikallisen että pitkän matkan liikenteen sujuvuutta. Uuden ohitustien tavoitteena on
tukea Jurvalan taajamarakenteen kehitystä ja tiivistämistä sekä yhdessä melusuojauk-
sen kanssa vähentää liikenteen haittoja alueen asukkaille.
Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa hankkeen tilaaja osallistuu urakan toteutuk-
seen yhdessä suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa. Hankkeen tilaajana toimii Liiken-
nevirasto, suunnittelusta vastaavat Pöyry Finland Oy sekä Ramboll Finland Oy ja ra-
kennustyön toteuttaa Skanska Infra Oy. Tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsija ovat muo-
dostaneet yhteisen organisaation nimeltään Vt6 TaaLa.
Organisaatiolla on yhteiset toimitilat työmaan läheisyydessä, yhteiset tavoitteet sekä
yhdessä hyväksytty tavoitekustannus. Hankkeen riskit ja hyödyt jaetaan osapuolten
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kesken ennalta sovitussa suhteessa. Lisäksi toteutusratkaisuista ja rooleista on sovittu
yksimielisesti hankeosapuolten kesken.
Tavoitteena on allianssimallin tukeman yhteistyön avulla mahdollistaa hankkeen sujuva
eteneminen sekä saavuttaa kustannussäästöjä. Yhteisen organisaation avulla eri osa-
puolten osaaminen on tarkoitus saada tehokkaimmalla mahdollisella tavalla käyttöön.
Lisäksi tarkoituksena on jatkuvassa rakentamisen aikaisessa yhteistyössä kehittää ja
ottaa ketterästi käyttöön uusia innovaatioita sekä toteutusta helpottavia ratkaisuja.
4.4.2 Hankkeen tiedonhallinta
Hankkeen tiedonhallintaan käytetään Skanskan yhteiskäyttöisellä palvelimella sijaitse-
vaa projektipankkia, johon on pääsy verkkoselaimella mistä tahansa. Jokaisella allians-
siorganisaation osapuolella luku- ja latausoikeus tiedostoihin ja muokkausoikeudet
määräytyvät roolien mukaan. Projektipankin pääkansiot on jaoteltu pääpiirteittäin seu-
raavasti:
· Projektinhallinta
· Suunnittelu ja lähtötiedot
· Rakennusuunnitelma-asiakirjat ja luettelot
· Koneohjausmallit
· Yhdistelmämalli
Projektipankin yhdistelmämallikansiossa tapahtuu yhdistelmämallin kokoamiseen tarvit-
tavien tiedostojen siirto suunnittelijoiden välillä ja sinne tallennetaan valmis yhdistel-
mämalli hankkeen eri osapuolten ladattavaksi. Projektipankin koneohjausmallit -
kansioon viedään työmaan ja koneohjauksen käyttöön tarkoitetut valmiit toteutusmallit,
josta ne voidaan ladata Infrakit -ohjelmaan. Rakennussuunitelma -kansio sisältää
suunnittelijoiden tuottamat perinteiset tien rakentamiseksi tarvittavat piirustukset ja
asiakirjat.
Myös hankkeen lähtötiedot on tallennettu projektipankkiin. Lähtötiedot on jaoteltu ylä-
kansioihin ”Raaka-aine” ja ”Lähtötietomalli”. Raaka-aine –kansion alla on alkuperäinen
muokkaamaton aineisto ja lähtötietomalli-kansion alla päivitetty tai suunnitelmien pe-
rusteella mallinnettu aineisto.
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Suunnittelijat ylläpitävät ajantasaista tietomalli- ja piirustusaineistoa projektipankissa,
jolloin vältytään väärien version leviämistä. Muokattu aineisto voidaan tallentaa vanhan
päälle ja suunnittelija lähettää julkaisusta sähköposti-ilmoituksen asianosaisille, joka
sisältää linkin projektipankkiin. Näin projektipankissa on saatavilla vain aineistoa, jota
voi käyttää rakentamiseen. Kesken oleva suunnitteluaineisto löytyy suunnitteluohjelmi-
en tietokannasta.
Hankkeen kehitysvaiheessa käytössä oli projektipankki, joka aiheutti ongelmia. Lähtö-
aineiston ja työaineiston tallentaminen sinne oli vaikeaa ja urakoitsija ei aina löytänyt
rakentamiseen tarvittavaa aineistoa.  Projektipankkia vaihdettiin ja suunnittelijat ovat
kokeneet uuuden projektipankkikäytännön toimineen hyvin. Uusi projektipankki on sel-
keä ja helppo käyttää.
4.4.3 Hankkeen tietomallinnus
Tietomallinnus on kehitysvaiheessa määritelty yhdeksi hankkeen avaintavoitteista.
Väyläsuunnitteluun ja tietomallinnukseen käytetään Pöyryn osalta suunnitteluohjelmis-
tona Tekla Civiliä. Hankkeessa tuotetaan toteutusmallit työmaan ja koneohjauksen
tarpeisiin sekä ylläpidetään yhdistelmämallia, joka kootaan työmaalle toimitetuista mal-
leista. Lisäksi tavoitteena on koota tietoja toteutuneesta rakenteesta ylläpitomallia var-
ten.
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Kuva 8. Hankkeen tietomallinnuksen periaatteet [1.]
Yhdistelmämallia on tarkoitus käyttää vuorovaikutustyökaluna ja suunnitteluratkaisui-
den havainnollistamisessa hankkeen johtamisen tukena. Hankkeen laajuuden takia
yhdistelmämalli on jaettu kahteen suunnitteluosuuteen ja ne voidaan koota yhteen Tek-
la BimSight -ohjelmistolla. Yhdistelmämallien päivitysaikataulun on tarkoitus seurata
suunnittelun työmaalle toimittamien toteutusmalliaineistojen aikataulua.
Suunnittelijat kokivat yhdistelmämallikäytännön epäselväksi. He eivät tienneet kenelle
yhdistelmämallia tehdään ja käytännössä yhdistelmämallin päivitysaikataulu ei ole pitä-
nyt. Urakoitsijan työnjohto ja mittausvastaavat eivät ole yhdistelmämallia käyttäneet.
Suunnittelijoiden mielestä yhdistelmämalli on hyödyllinen työkalu, jos sen käyttöä mieti-
tään tarkasti ja sen tekemiseen panostetaan. Heidän mielestään yhdistelmämallit pitää
tuottaa käyttötarkoituksen mukaan. Ulkopuolisille sidosryhmille viestintään tarvitaan
viimeistelty tietomalli. Urakoitsijan ja projektin johdon käyttöön koettiin riittävän karkeapi
yhdistelmämalli, jolloin yhdistelmämalleja ehdittään tuottamaan enemmän ja hyödyn-
tämään paremmin.
Toteumamallin toimitus ylläpitoa varten oli hankkeen alkuperäisiä tavoitteita, mutta val-
tatien ylläpidosta vastaavan ELY-keskuksen tietokanta ei mahdollista ylläpitomallin
toimitusta hankkeen aikana. Toimintaa on kuitenkin kehitetty ja Allianssi on ollut tiiviisti
yhteydessä ELY-keskuksen suuntaan. Hankkeen aikana on tiedusteltu olennaisimpia
toteumatietoja ylläpidon kannalta ja pyrkimyksenä on tuottaa niitä. Tavoitteena on tuot-
taa mahdollisimman paljon tietoa rakentamisen aikana, jotta jälkikäteen suoritettavat
mittaukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.
Aikaisemmissa hankkeissa on jouduttu palkkaamaan mittauskonsultti keräämään to-
teumatietoja, jota yritetään nykyisillä käytännöillä välttää. Lisäksi hankkeessa on sovit-
tu, että toteutusmallit tallennetaan ja niistä voidaan saada tietoa ylläpitomallia varten
tulevaisuudessa. Ylläpitovaiheen tiedon käyttö ja menettelyt ovat tällä hetkellä tunte-
mattomia. Tarkasti määritellyn ja määrämuotoisen tiedon hyödyntäminen mahdollistaa
kuitenkin jatkokäytön.
Yleisellä tasolla urakoitsija on todella tyytyväinen suunnittelijoiden tuottamaan toteu-
tusmalliaineistoon hankkeessa. Huolimatta tietomallinnettavien tekniikkalajien suuresta
määrästä sekä suunnittelun ja rakentamisen samanaikaisesta etenemisestä, myös
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suunnittelijat kokevat onnistuneensa hyvin. Piirustuksia ja taulukkomuotoista tietoa on
pystytty vähentämään.
Ongelmana tietomallinnuksessa nähdään ajoittaiset kokonaisuuden hallinnan ongelmat
ja erityisesti eri tekniikkalajien suunnittelun väliset vaiheistukset. Kun suunnitellaan ja
rakennetaan yhtä aikaa, on tietomallinnus jatkuvasti kesken. Suunnittelijoiden tulee
kyetä mallintamaan oikeita asioita, oikeassa työvaiheessa ja oikealla tarkkuudella. Al-
lianssihankkeen tietomallintamisessa korostuvat ennakointikyvyn ja suunnittelun tarkan
vaiheistuksen merkitys.
4.4.4 Infrakitin käyttöönotto
Koneohjausmallin tuottaminen on yksi hankkeen avaintavoitteista ja koneohjaukseen
on saatu lähes kaikki työkoneet. Kaiken kaikkiaan Infrakitiin on käytössä 20 käyttäjä-
tunnusta, tilaajalle, suunnittelijoille, työnjohdolle ja mittausvastaaville. Mittaajat hakevat
projektipankista toteutusmallit, tarkistavat aineiston ja vievät Infrakitiin. Työkoneet saa-
vat koneohjausmallit suoraan Infrakitistä.
Suunnittelun työhön ohjelman käyttö ei ole tuonut muutosta Toteumatietojen ja valoku-
vien avulla suunnittelijat voivat seurata hankkeen etenemistä. Työmaalla he saavat
kartan, sijainnin sekä osan suunnitteluaineistosta näkyviin mobiililaitteelle ja voivat
esimerkiksi tarkastella suunniteltua sekä toteutunutta tien poikkileikkausta sijaintinsa
kohdalla.
Mittausvastaavat ovat tyytyväisiä ohjelman toimintaan. Heille keskeisintä on toteutus-
mallien siirtäminen ohjelmaan ja sitä kautta työkoneisiin, joiden avulla koneet suoritta-
vat kaivuutyöt maastossa. Koneet tekevät 20 metrin välein mittaukset eri rakenneker-
rosten toteutuneista pinnoista. Myös työnjohto osallistuu mittauksiin ja laadunvalvon-
taan.  Työnjohto saa mittalaitteisiinsa samat toteutusmallit kuin työkoneet. ”Näytä ero
malliin” -toiminnolla työnjohto saa näkyviin toteutuneen rakenteen eron suunniteltuun.
Työkoneiden ja työnjohdon laadunhallinnan ansiosta, mittausvastaavien tarvitsee tehdä
maastomittauksia vähemmän kuin aikaisemmissa hankkeissa.
Myös työnjohto on ohjelmaan tyytyväinen. Heidän mielestä Infrakit on ollut erinomainen
ja helppokäyttöinen väline tiedonhallintaan sekä hankkeen etenemisen seurantaan.
Ohjelma on heillä kaiken aikaa mukana työmaalla. Suunnittelupapereiden käyttöä on
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voitu vähentää. Mittauksen ja laadunvarmistuksen lisäksi, he ottavat ohjelmaan valoku-
via toteutuneista rakenteista 100 m välein jokaisen työvaiheen valmistumisen jälkeen.
Valokuvat päivittyvät ohjelmassa sijaintitiedon perusteella oikeaan kohtaan. Lisäksi he
hyödyntävät karttaa ja poikkileikkauksen tarkkailumahdollisuutta sekä pystyvät teke-
mään kaapelien kartoitusta työkoneiden avuksi.
Työnjohdolla ja mittausvastaavilla oli runsaasti käytännön ideoita ohjelman kehittämi-
seen enemmän omaa toimintaansa tukevaksi ja jatkuvaa kehitystyötä on pystyttykin
tekemään. He kertoivat olevansa tiiviissä yhteydessä ohjelman kehittäjiin, jotka kuunte-
levat toiveita ja päivittävät uusia ominaisuuksia käyttöön todella nopealla aikataululla.
4.4.5 Tekla Civil
Tekla Civil –ohjelmaa käytetään hankkeessa palvelimella eli sitä voidaan käyttää missä
tahansa. Tavoitteena on, että urakoitsija voi työmaalla päästä tietokantaan tarkkaile-
maan reaaliaikaista suunnitteluaineistoa, eikä pelkästään valmista materiaalia projekti-
pankissa tai Infrakitissä. Näin esimerkiksi työnjohtajat voivat hyödyntää monipuolista
suunnittelumateriaalia työnsuunnittelua varten. Ohjelmassa on runsaasti metatietoa
esimerkiksi suunnitelluista varusteista. Lisäksi palvelinympäristön pitäisi nopeuttaa tie-
toliikennettä ja siten myös suunnittelua. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on, että kaikki
eri osapuolten tarvitsema tieto on suunnitteluohjelman tietokannasta halutussa muo-
dossa haettavissa. Ongelmana on kuitenkin vielä ohjelmien, laitteiden ja tiedostofor-
maattien suuri määrä sekä yhtenäisten käytäntöjen puuttuminen.
Urakoitsijan mittausvastaavat ovat tutustuneet ohjelmaan jonkin verran. He ovat hake-
neet ajankohtaista suunnittelutietoa tietoa tilanteissa, joissa suunnittelijat eivät ole ol-
leet tavoitettavissa. Ongelmaksi koetaan epävarmuus siitä, onko tieto lopullista ja suo-
raan hyödynnettävissä keskeneräisistä suunnitelmista. Työnjohto ei ole hankkeessa
ohjelmaa lyhyitä kokeiluja lukuun ottamatta hyödyntänyt. He kokevat aikansa riittämät-
tömäksi ohjelman käytön opettelemiseen. Heidän mielestään ohjelma vaikuttaa ras-
kaalta työmaakäyttöön ja käyttökokeilut mobiililaitteilla työmaalla olivat epäonnistuneet.
Väyläsuunnittelijat pitivät ajatuksesta, että rakentaja ja muut suunnittelijat kykenevät
näkemään ajantasaisen suunnittelutiedon. Ohjelman käyttö palvelinympäristössä on
samanlaista suunnittelutyötä kuin aikaisemmissa hankkeissa. Suunnittelun mielestä
ohjelma ei täysin vielä taivu siihen että suunnittelua ja rakentamista tehdään yhtäaikai-
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sesti. Lisäksi eri osapuolten koulutuksessa ohjelman käyttöön on ollut heidän mieles-
tään puutteita.
Infrakit yksinkertaisena ja helppokäyttöisenä ohjelmana koetaan käytännölliseksi työ-
maakäyttöön, vaikka tietoa on rajoitetusti saatavissa. Lisäksi Tekla Civilin työmaatoi-
mintojen käyttöönotto on ollut vaikeaa ja tätä työtä tehdään vieläkin. Jatkossa koko-
naisvaltaisten ohjelmien käyttöönottoon ja henkilöstön koulutukseen pitää varautua
aikaisemmin. Myös yhteisiä pelisääntöjä ja toimintatapoja on tarkennettava hyvissä
ajoin. Lisäksi suunnittelijoiden tulee ottaa roolia työmaahenkilöstön perehdytyksessä
ohjelmien käytön suhteen.
4.4.6 Allianssiyhteistyö
Vaikka hankkeen toteutusmuoto on monille uusi, ovat kaikki osapuolet sitä mieltä, että
allianssiyhteistyö on sujunut erittäin hyvin. Urakoitsijan kannalta on helpompi käydä
asioita läpi kasvokkain ja samassa tilassa työskentely madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä
suunnitteluun. Aikaisemmin ei ole välttämättä kysytty neuvoa, jos suunnitteluaineistos-
sa on ollut epäselvää tai korjattavaa. Perinteisissä toteutusmuodoissa urakoitsijat ovat
joutuneet korjaamaan itse suunnitelmia ja tieto suunnitteluvirheistä ei aina päätynyt
suunnittelijoille. Nyt pienienkin asioiden kysyminen on helppoa. Urakoitsijat kokevat
myös jatkuvan soveltamisen ja parempien ratkaisujen etsimisen olevan mahdollista.
Esimerkiksi rakentamisen aikainen tien tasauksen, pohjamaaluokkien sekä kerrospak-
suuksien muuttaminen ja sitä kautta kustannusten pienentäminen on mahdollista.
Suoran vuorovaikutuksen myötä suunnittelijoiden ei tarvitse tuottaa sellaista tietoa,
mitä urakoitsija ei tarvitse. Allianssihankkeessa kyetään keskittymään olennaiseen ja
välttämään turhaa sekä päällekkäistä työtä. Aineistoa ja tietomalleja voidaan yhdistää
sekä tiivistää. Suunnittelijat pääsevät lähelle toteutusta, oppivat ja keskustelevät ura-
koitsijaosapuolten kanssa. Molemminpuolista palautetta pystytään antamaan välittö-
mästi. Suunnittelijoiden koettiin kuunnelleen hyvin urakoitsijan toiveita.
Suunnittelijat ovat huomanneet, että mitä enemmän aikaa he ovat yhteisellä projekti-
toimistolla viettäneet, sitä paremmin yhteistyö sujuu. Heidän mukaan osapuolten yh-
teishenki ja keskenäinen luottamus on korkealla tasolla perinteisiin hankkeisiin verrat-
tuna. He pitävät toteutusmuotoa miellyttävänä ja fiksuimpana tapana suunnitella ja ra-
kentaa. Yhteisen organisaation ja yhteisten tavoitteiden myötä urakoitsijan koetaan
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olevansa omalta osaltaan vastuussa suunnitelmista. Aikaisemmista toteutusmuodoissa
yleinen virheistä ja muutoskustannuksista kiistely on poissa. Suurin hyöty allianssisa on
ollut, että yhteistyön kautta on pystytty suunnittelemaan oikeita asioita koko hankkeen
parhaaksi.
Sekä suunnittelun että urakoitsijan mielestä palaverit ovat lisääntyneet aikaisempiin
hankkeisiin verrattuna ja osapuolten on täytynyt ottaa toistensa toimintaan entistä
enemmän kantaa. Realismin merkitys korostuu sen suhteen, minkälaisia suunnitelmia
pystytään toteuttamaan ja minkälaisia suunnittelemaan. Kun haetaan yksimielisyyttä,
muutosten tekeminen ja hyväksyttäminen voi olla vaikeampaa. Yhdessä pohtimisen
nähdään kuitenkin kuuluvan allianssimalliin ja palaverit koetaan hyödyllisiksi virheiden
sekä turhan työn välttämiseksi.
Väyläsuunnittelua pienemmässä roolissa olevat tekniikkalajit sekä toinen allianssin
suunnitteluosapuoli ovat olleet yhteisellä projektitoimistolla vähän paikalla. Sen koetaan
vaikeuttaneen allianssiyhteistyötä ja tiedonhallintaa. Toimiminen perinteisesti toimistol-
ta käsin jättää heidät urakoitsijan ja muun suunnittelun näkökulmasta etäisiksi ja tavoi-
tettavuus on vaikeaa. Tulevissa hankkeissa kaikki suunnitteluosapuolet on saatava
nykyistä paremmin mukaan allianssiyhteistyöhön. Esimerkiksi hankkeen ympäristö-
suunnittelun sanottiin lähteneen kunnolla etenemään vasta, kun heiltä tuli vakituinen
henkilö paikan päälle käymään asioita muiden suunnittelualojen ja urakoitsijan kanssa
yhdessä läpi. Tiedonhallinta koettiin silti kokonaisuudessaan hyväksi ja tietokatkoksia
sanottiin olevan vähemmän kuin aikaisemmissa perinteisissä toteutusmuodoissa.
Aikataulun hallinnan ja yhteensovituksen merkitys korostuu allianssihankkeissa erityi-
sesti aikataulumuutosten ja -ongelmien yhteydessä. Viestintään tulee näissä tilanteissa
kiinnittää erityistä huomiota. Yleisaikataulun sanottiin olevan kunnossa, mutta  raken-
tamisen aikataulutukseen toivottiin suunnittelun puolelta tarkennusta. Monen toimijan
allianssiorganisaatiossa jatkuvia pieniä muutoksia ja yllätyksiä pidetään kuitenkin luon-
nollisina ja tämän katsotaan edellyttävän joustavuutta hankkeen kaikilta osapuolilta.
Siirtyminen allianssihankkeen kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen on kriittinen raken-
nustyön sujuvan käynnistämisen kannalta. Urakoitsija koki toteutusvaiheen alussa jou-
tuneensa odottamaan rakennussuunnitelmia ja työmaa seisoi. Suunnittelijat kokivat
aikataulun liian kireäksi ensimmäisten rakennussuunnitelmien tuottamiseen aikataulun
mukaisesti. Toteutusvaiheen alkuun pitää tulevissa hankkeissa kiinnittää enemmän
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huomiota. Toteutusvaiheen aloittamiseen liittyy paljon avoimia kysymyksiä, organisoin-
tia ja käytännön asioiden hoitamista. Kehitysvaiheeseen pitää varata enemmän aikaa




Insinöörityön tavoitteena oli selvittää allianssimallin keskeisimmät vaikutukset urakoitsi-
jan ja suunnittelun väliseen tiedonhallintaan sekä yhteistyöhön. Lisäksi tavoitteena oli
selvittää allianssihankkeelle tyypillisen tietomallinnukseen ja tiedonhallintaan liittyvän
uuden teknologian käyttöönoton onnistumista, tarkoittaen tämän työn yhteydessä Val-
tatie 6:n parannuksessa käyttöön otettuja Infrakit-sovellusta ja Tekla Civil –ohjelmaa
palvelinympäristössä.
Tulosten saamiseksi perehdyttiin Vt6 TaaLa -allianssihankkeeseen ja haastateltiin
hankkeen suunnittelijoita sekä urakoitsijan työnjohtoa ja mittausvastaavia. Lisäksi työ-
maan toimintaan tutustutiin paikan päällä. Suunnittelutyöstä hankkeen parissa oli jo
jonkin verran kokemusta tutkimusta aloittaessa. Lisäksi aikaisempi käytännön urakoin-
tikokemus tietyömaalta helpotti työn tekemisessä.
Työn tuloksena voidaan sanoa, että allianssihankkeen yhteinen organisaatio ja projekti-
toimisto sekä suunnittelun ja rakentamisen samanaikaisuus mahdollistavat jatkuvan
keskenäisen soveltamisen sekä laadukkaiden ratkaisujen etsimisen. Myös virheiden
hallinta helpottuu suoran vuorovaikutuksen myötä perinteisiin toteutusmuotoihin verrat-
tuna. Osapuolten yhteiset tavoitteet yhdessä jatkuvan kehitystyön kanssa mahdollista-
vat kustannussäästöt, työskentelyn tehostamisen ja hankekokonaisuuden kannalta
parhaat ratkaisut.
Allianssimallin hyötyjen konkretisoituminen parhaalla mahdollisella tavalla vaatii kuiten-
kin osapuolten sitoutumista yhteistyöhön sekä läsnäoloa projektitoimistolla. Monet eri
toimijat sekä suunnittelun ja rakentamisen samanaikaisuus voivat aiheuttaa yllättäviä
muutoksia ja vaikeuttaa aikataulunhallintaa. Joustavuuden ja realismin merkitys koros-
tuu. Palaverit ovat allianssihankkeissa yleisiä, mutta toisaalta niiden avulla voidaan
välttää turhaa työtä. Siirtyminen allianssihankkeen kehitysvaiheesta toteutusvaihee-
seen on kriittinen rakennustöiden sujuvan käynnistymisen kannalta ja siirtymävaihee-
seen kannattaa kohdistaa resursseja.
Uudet, työtä tehostavat sovellukset otetaan työmaalla avoimesti vastaan ja käytöönotto
tuskin pysähtyy työmaahenkilöstön asenteisiin. Uusien mobiiliratkaisujen avulla tietoa
sekä tietomalleja voidaan viedä reaaliaikaisesti rakentamispaikalle ja toisaalta työmaal-
ta voidaan tuottaa paljon tietoa projektitoimiston suuntaan. Papereita tarvitaan vähem-
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män kuin ennen, suunnitelmien havainnollisuus kasvaa ja rakentamisen laadunhallinta
paranee. Toistaiseksi kokonaisvaltaiset sovellukset ovat työmaakäytettävyydeltään
huonoja ja helppokäyttöiset ohjelmat ovat tietomäärältään kohtalaisen rajoittuneita.
Kehitystyötä tehdään kuitenkin jatkuvasti ja yhden hankkeen aikana voidaan ottaa isoja
kehitysaskelia.
Monimutkaisten ohjelmien käyttöönottoon ja henkilöstön koulutukseen pitää varata
aikaa ja niistä saatavat potentiaaliset hyödyt pitää nostaa esiin. Myös yhteisiä toiminta-
tapoja on tärkeää tarkentaa hyvissä ajoin. Allianssihankkeissa suunnittelijoiden tulee
ottaa rooli työmaahenkilöstön perehdyttäjänä ohjelmien käyttöön.
Tietomallintamisen tarkka vaiheistus eri tekniikkalajien välillä ja tietomallintamisen ko-
konaisuuden hallinta on tärkeää allianssihankkeessa. Yhdistelmämalli tulee tuottaa
käyttötarkoituksen mukaan ja yhdistelmämallistrategia suunnitella niin, että työmäärä ei
kasva liian suureksi hyötyihin nähden. Ylläpitomallikäytännöt ovat rakennushankkeiden
tuottajista riippumattomista syistä vielä epäselviä, mutta olennaisimpia toteumatietoja
voidaan kerätä ja tallentaa niin, että ne ovat hyödynnettävissä tulevaisuudessa ylläpi-
tomallia varten esimerkiksi yhdessä toteutusmallin kanssa.
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2. Tekla Civil palvelinympäristössä
o Miten hyödynnetään ja mitä etua saadaan?
o Minkälaisia ongelmia?
o Kehitysideat käytön suhteen?
3. Infrakit
o Miten hyödynnetään ja mitä etua saadaan?
o Minkälaisia ongelmia?
o Kehitysideat käytön suhteen?
4. Yhdistelmämalli - Tekla BIMsight:ssa
o Onko hyödynnetty?
o Jos on, minkalaista hyötyä on saatu?
o Jos ei, niin miksi ei?








2. Miten tiedonhallinta hankkeessa on järjestetty ja miten se on onnistunut?
3. Mitä tavoitteita hankkeen tietomallintamiselle on asetettu ja miten on on-
nistuttu?
4. Tekla Civil palvelinympäristössä
o Miten hyödynnetään ja mitä etua saadaan?
o Minkälaisia ongelmia?
o Kehitysideat?
5. Yhdistelmämalli - Tekla BIMsight:ssa
o Miten yhdistelmämallin teko on sujunut?
o Onko ohjelmaa hyödynnetty suunnittelijoiden keskuudessa?
6. Infrakit
o Mitä palvelun käyttö vaatii suunnittelulta?
o Miten käyttö on sujunut?
